

	Bauherr/ Sonst.	Ort	Straße	Bau/Vorhaben	Sperrzeit	Verkehrsregelung
32	ZVWV	Ottendorf	Hauptstraße	Verlegung Trinkwasserleitung	21.03.- 13.08.2018	Behinderungen
83	Sebnitz	Sebnitz	Gartenstraße	Straßenbau	04.06.-21.12.2018	Vollsperrung
107	Sebnitz	Mittelndorf	S 154, Schandauer Str.	Umbau	29.05.-16.11.2018	ab sofort Ampel
130	Sebnitz	Hinterhermsdorf	Neudorfstraße	Straßenbau	06.08.-31.08.2018	Vollsperrung
132	Sebnitz	Sebnitz	Neustädter Straße	Straßenbau	23.07.-03.08.2018	Vollsperrung

Informationen zu Sperrungen im Landkreis das Gebiet Sebnitz tangierend

LASuV	S 165 Hohnstein-Ehrenberg (Ortsausg. bis Abzw. 156 nach Neustadt)	Deckenbau	23.07.-28.08.2018	Vollsperrung in 2 Abschnitten
			ab 01.08.2018	weiträumige Umleitung über Neustadt-Heeselicht
LASuV	K 8723 "Sense" zw. Porschdorf und Hohnstein	Unwetterschadens- beseitigung	04.06.-31.08.2018	Vollsperrung

Anliegergrundstücke sind fußläuferisch immer zu erreichen, mit Fahrzeugen nur entsprechend dem Baufortschritt

Informationen zu Sperremaßnahmen im Freistaat Sachsen--> im Internet / Verkehrsinformationen Sachsen- Landesamt für Straßenbau und Verkehr
(Baustelleninformationssystem Sachsen)